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Resum 
 
La resolució de problemes d’horaris és un àmbit llargament estudiat i investigat, 
considerant la seva importància en nombroses activitats i necessitats del món real. 
Moltes empreses necessiten solucions a aquest problema ja que si hi pensem, els trens 
funcionen així, les plantes de producció, escoles, etc. Tot allò relacionat amb assignar 
uns certs recursos en el temps i optimitzar-los, pertany a aquesta família de 
problemes. 
 
Aquest problema està sota el paraigua dels problemes NP-complert, és a dir que no es 
pot resoldre en temps polinòmic. Els problemes NP-complert, per poder resoldre’ls, 
s’han d’aplicar tècniques computacionals i d’intel·ligència artificial per poder arribar a 
la solució en un temps raonable, ja que és impossible provar totes les combinacions. 
 
En aquest projecte ens trobem davant del problema de l’Escola Súnion, que necessita 
un software de generació d’horaris personalitzat per les seves necessitats especifiques, 
ja  que generen horaris setmanals segons les necessitats educatives del moment. 
 
En aquest moment hi ha una persona que es dedica a jornada completa a dissenyar 
horaris a mà complint totes les restriccions necessàries. Amb el programa que es 
presenta en aquest document es pretén automatitzar aquest procés de confecció de 
l’horari. 
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Abstract 
 
Problem resolution of timetables is an issue which is fully studied and researched, 
keeping in mind its importance in a large number of activities and needs in the real 
world. Many companies need solutions for this kind of problem, if we think about it, 
trains work this way and so do production lines, schools, etc. Everything which is 
related to certain time resources and its optimization is associated to this kind of 
problem. 
  
This issue is included in the wide range of problems of the NP-complete, thus it can’t 
be solved in polynomial time. Computational techniques and Artificial Intelligence are 
necessary to be able to solve NP-complete problems within a reasonable timeframe, 
since it’s impossible to test all possible combinations. 
  
In this project we are facing the problem of the Escola Súnion, which needs a software 
to generate personalized timetables for its special needs, since the school generates 
weekly timetables  depending on the educational needs of each situation. 
  
At this moment there is a full-time employee who manually designs timetables 
complying with all necessary restrictions The programme that is presented in this 
document manages to automate the process of this timetable creation.  
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1 – Visió general 
 
1.1 - Introducció 
A l'Escola Súnion (centre d’ESO i Batxillerat), com a part del sistema pedagògic, tenen 
un horari canviant, és a dir que a diferència dels centres escolars convencionals que a 
principi de curs preparen un horari setmanal fixe per a cada classe de cada curs, a 
Súnion cada setmana hi ha un horari diferent. 
 
Com a particularitats afegides, a part del fet de ser canviant, podem trobar: 
- Les classes poden tenir una durada variable segons les necessitats. L’horari 
segmenta els dies de la setmana en franges de 15 minuts, a partir d’aquí es 
poden fer classes on la duració sigui un múltiple d’aquest valor, tot i que 
habitualment les classes són de 45 minuts. 
 
- No sempre en les activitats hi participen tots els alumnes d’una classe. El curs 
esta dividit en classes com a qualsevol centre escolar, però cada classe es 
subdivideix en 4 grups de 7-9 persones cada un (per exemple 1r d’ESO té 4 
classes i 16 grups). Aquesta divisió fa que es puguin fer activitats amb qualsevol 
combinació de grups, des d’una activitat amb tots els alumnes (els 16 grups a la 
vegada), fins a activitats que fan de manera individual cada grup, passant per 
les classes normals que hi participen 4 grups, per tant, una classe. 
 
- Les aules també van canviant, cosa que fa que els alumnes s’hagin de desplaçar 
per l’escola durant el dia. El canvi d’espais assignats pels alumnes i professors 
està determinat per les necessitats didàctiques de cada sessió, ja que es 
diferencien les classes teòriques, pràctiques, seminaris, treballs en grup, etc. 
 
Per poder dur a terme aquest model d’horari, cal fer la planificació setmanal de 
manera manual, intentant complaure el màxim de peticions per part del professorat, 
les directrius determinades per cada àrea, curs i la direcció del centre; mantenint els 
requeriments oficials, és a dir nombre d’hores de cada assignatura que s’han de fer al 
final del curs. 
 
El professorat pot fer tota mena de peticions. Veiem-ne alguns exemples: 
- Demanar alguna classe de durada diferent a l’habitual a causa de les 
necessitats. 
- Demanar una aula concreta per la necessitat de fer servir l’equipament que 
pugui tenir (aules amb ordinadors, aules amb projector, aules de plàstica, sala 
de projecció...). 
- Demanar una classe amb agrupacions d’alumnes no habituals. 
- Demanar temps lliure a una hora concreta com a conseqüència d’una reunió o 
altres possibles casuístiques. 
 
Actualment, per dur a terme la confecció d’aquest horari, hi ha un treballador de 
l’empresa que es dedica a fer-los a mà, amb l’ajuda d’una eina visual tipus drag&drop 
on pot veure els diferents cursos i dies de la setmana per anar construint l’horari a 
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partir de totes les restriccions i peticions que té, intentant satisfer-ne el màxim 
nombre. 
 
1.2 – Problema i actors 
El projecte consisteix a fer una eina que generi horaris de forma semi-automàtica, és a 
dir que siguin els propis actors els que introdueixin les dades de les restriccions i 
peticions i que el programa ho resolgui amb un horari vàlid. 
Les restriccions de l’horari són molt variades, però podríem segmentar-les en tres 
subgrups: 
 
- Restriccions de forma: Totes les restriccions que tenen a veure amb el 
concepte que tenim d’horari (varien molt poc). 
o Dies lectius 
o Nombre de cursos i grups 
o Segmentació d’un dia en quarts d’hora 
o Els professors no poden tenir dues classes a la vegada 
o No pot haver-hi dues classes a la mateixa aula 
o ... 
 
- Restriccions de normativa: Totes les restriccions que tenen a veure amb la 
planificació del curs (varien poc) 
o Cada curs té un conjunt d’assignatures a realitzar 
o Cada assignatura té un nombre de sessions setmanals determinat amb 
una durada determinada 
o Hi ha activitats que estan fixades en el temps 
o ... 
 
- Restriccions de demanda (peticions): Totes les restriccions que tenen a veure 
amb la planificació del professorat de les seves activitats (varien molt) 
o Es necessita una aula de tipus concret per a una activitat 
o Es necessita una sessió de durada diferent  de la predeterminada 
o Es necessita que certs professors tinguin un espai de temps reservat 
sense classe 
o Incidències tècniques que no permeten realitzar la classe en un espai 
concret. 
o ... 
 
 
El programa, per poder fer la generació d’horaris, necessita la informació de les 
restriccions, per això part del projecte consisteix en la construcció d’una interfície 
d’entrada d’informació. En primer lloc, per les restriccions de forma i de normativa, 
serà una aplicació d’ús poc freqüent que hi tindrà accés la persona responsable de 
l’horari. En segon lloc, es farà una aplicació (probablement web) on el professorat 
podrà accedir amb la seva clau de la xarxa de Súnion, per determinar les seves 
restriccions de demanda. 
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Tanmateix, aquesta interfície ens ajuda a definir els actors implicats amb el producte 
final. Podem diferenciar fàcilment 2 tipus d’actors: 
- El supervisor/responsable: encarregat d’entrar totes les restriccions de forma i 
normativa i donar per bons o no els horaris perquè puguin ser publicats 
oficialment. 
- Els professors: cadascun d’ells pot entrar les seves peticions al sistema de 
manera que el programa les tingui en compte per al càlcul de l’horari. 
Per tant, el projecte consistirà a fer la interfície d’entrada d’informació i el generador 
d’horaris que sigui capaç de resoldre els dos primers tipus de restriccions i de les 
restriccions de demanda les més comunes, tot preparant el programa perquè se’n 
puguin afegir fàcilment en un futur. 
 
1.3 - Abast 
Aquest projecte principalment pretén aconseguir fer un programa que pugui generar 
els horaris en un temps raonable i aconseguir la màxima expressivitat possible, per així 
simular al màxim la tasca de la persona que actualment s’encarrega de fer els horaris. 
En definitiva, reduir de forma considerable els recursos necessaris  de la generació 
actual de l’horari. 
Els tres principals problemes que apareixen són: 
- L’expressivitat: cal aconseguir una expressivitat com més alta millor, és a dir, 
que el programa contempli com més casuístiques millor. D’aquesta manera es 
podria estalviar feina al responsable de l’horari en cas que la solució que 
retornés el programa necessités ser perfeccionada manualment abans de 
publicar-se. S’implementaran els dos primers tipus de restriccions i la major 
part possible de les de demanda. Tot plegat fa que els algorismes a fer servir es 
redueixin molt, principalment a codificació SAT o heurístics, tot i que es pot fer 
un sistema híbrid. 
 
- Presa de decisió: hem de de dissenyar un bon mètode de presa de decisions 
perquè el programa pugui escollir de la millor manera de solucionar un 
conflicte en el moment de generar l’horari. Per exemple si en el mateix 
moment dues classes necessiten la mateixa aula, i no hi ha cap altra manera de 
situar les classes, qui té preferència? 
 
- El temps: cal aconseguir que el programa generi una solució en el menor temps 
possible. El problema és que com més augmentem l’expressivitat més 
augmenta el temps, i segons quins criteris de decisió es facin servir, també pot 
fer augmentar moltíssim el temps. A més s’ha de buscar algun mètode per 
poder arreglar els canvis d’última hora, ja que aquests es necessiten 
immediatament. 
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2 - Estat de l’art 
 
Fixant-nos primerament en un àmbit més general, podem trobar molta documentació 
de teoria de planificació1 i algorismes de IA1 per resoldre problemes d’aquest tipus. De 
fet, després de fer la recerca veiem que podem fer servir diversos mètodes per 
abordar el problema, sigui amb mètodes de restriccions lògiques2 o amb cerca local3. 
 
En l’àmbit de la generació d’horaris hi ha moltíssima informació, ja que és un problema 
extensament estudiat. Molts sectors tenen les seves pròpies eines per l’organització 
d’elements en el temps: planificació de mitjans de transports, de centres educatius, 
amb finalitats hospitalàries. 
 
Podem trobar programes ja creats que generen horaris però a tots els falta 
expressivitat per poder col·locar totes les possibles restriccions o situacions que es 
poden produir en l’horari de Súnion. I més enllà de la pròpia expressivitat, la finalitat 
d’aquestes eines s’allunyen molt de la que es vol aconseguir amb el generador 
automàtic per aquest centre. 
 
En el sector amb el que es troba aquest projecte, tots els programes ja existents 
generen horaris seguint el típic model bàsic amb x classes, y professors-assignatura 
s’ha de generar unes possibles assignacions d’uns horaris sense solapaments.  
 
 
2.1 – Anàlisi de solucions existents 
 
2.1.1 - Automated College Timetable Generator 
Centrant-nos amb un possible exemple, trobem Automated College Timetable 
Generator4, que és una eina web que et permet generar horaris a partir del mètode 
bàsic comentat anteriorment. 
 
Aquest programa es segmenta a nivell d’interfície en els apartats següents: 
- Cursos: Pots definir els cursos del centre escolar, tot donant-li un nom i dient 
quines assignatures fan i quin professor fa cada assignatura. 
- Professors: Crees els professors, tot dient el nom del professor i un 
identificador. 
- Classes: Crees les classes dins del curs. 
- Generar horari: Genera l’horari a partir de les dades entrades. 
 
Com podem veure aquest programa no satisfà les necessitats del nostre problema, 
donat que no et permet: 
- Escollir la duració de les classes 
- Canvis d’aula: consideren que un curs sempre esta en la mateixa aula. 
- Assignatures diferents dins d’un mateix curs. 
- Professors diferents segons la agrupació dins del curs 
- .... 
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2.1.2 – Automatic Time Table 
Aquesta eina també funciona amb el mètode bàsic que hem comentat, tot i que és 
mes expressiva a nivell de agrupacions possibles dins del curs, ja que et permet decidir 
quantes i quines son les agrupacions i definir assignatures diferents segons l’agrupació. 
 
Com a funcionalitat extra té un sistema que et permet reubicar classes de forma més o 
menys simple en cas de malaltia d’un professor o alguna casuística que impedeixi 
realitzar alguna activitat. 
 
De tota manera ens segueixen faltant possibilitats, sobretot dins del àmbit de la 
duració i posicionament de les classes, ja que tots aquests programes fan servir uns 
segments predefinits que no es poden moure i nosaltres necessitem la segmentació 
per segments de 15 minuts amb duració de classes variable. 
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2.2 – Anàlisi d’algorismes 
Un cop analitzades les solucions existents, s’havien d’analitzar els possibles mètodes 
de resolució de problemes d’aquest tipus. Per començar es va fer una llista de 
possibles mètodes que ens podien ser útils, per després analitzar-los. 
 
2.2.1 – Backtracking 
El backtraking s’assembla a una cerca en profunditat dins d’un arbre, ja que es fa servir 
un arbre de possibilitats, que es va recorrent des de l’arrel fins a les fulles (que 
representen solucions possibles). 
 
Aquest mètode el que es fa és generar una solució de manera incremental, és a dir, 
posant les peces d’una en una. Al fer-ho es construeix l’arbre de solucions parcials, on 
un cop complet, tindrem totes les possibles combinacions d’elements. 
 
Òbviament no s’ha de generar tot l’arbre, sinó que l’algorisme para de provar 
combinacions en el moment que arriba en una fulla de l’arbre que és una solució 
vàlida. 
 
Moltes vegades es fa servir una funció heurística per guiar la construcció de l’arbre, on 
la funció heurística ens indica, numèricament, de tots els camins possibles que tenim, 
quin és el més adequat provar. 
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2.2.2 - Cerca local 
Aquest algorisme consisteix en, a partir d’una solució inicial, intentar-la millorar a 
partir d’aplicar operadors de canvi en la solució. Per poder fer servir aquest algorisme 
hem d’aconseguir, òbviament, generar una solució inicial de manera fàcil, per despès 
poder millorar-la. 
 
A més en aquest mètode es fa servir una funció heurística que ens informa de quina 
bonança té aquella solució representada normalment amb un número, per així poder-
la compara amb les solucions veïnes i quedar-nos amb la millor. 
 
Els operadors de canvi en la solució, busquen fer alguna modificació a la solució actual, 
de manera que es generen solucions semblants que poden tornar a ser avaluades amb 
la funció heurística i escollir-ne la millor. 
 
Un exemple de cerca local podria ser el famós algorisme de hill climbing, que el que fa 
és buscar el millor canvi que pot fer a partir de la solució existent, en aquest cas 
buscant el màxim pendent a part dels resultats de l’heurístic. 
 
Altres algorismes de cerca local podrien ser: 
- Simulated annealing: que funciona a partir d’intentar simular el procés de 
refredament dels metalls. 
- Algorismes genètics: que es basen en els mecanismes de selecció natural. 
 
La cerca local no es pot assegurar que arribi a la millor solució possible. Això és causat 
pel fet que no podem visitar totes les solucions possibles, ja que l’espai de solucions és 
massa gran. 
 
 
2.2.3 - Satisfacció de restriccions 
La satisfacció de restriccions consisteix a fer un graf, amb el conjunt de restriccions que 
volem resoldre per, posteriorment, fer servir un backtracking cronològic per anar fent 
propagació en les restriccions i acabar solucionant el problema. 
 
2.2.4 – SAT 
Els problemes de SAT (satisfactibilitat booleana), són un tipus de problema on 
interessa saber si una expressió booleana amb variables, té una assignació de valors a 
les variables que fa que sigui satisfactible, és a dir que la formula s’avaluï a vertader. 
 
A partir d’aquestes fórmules de lògica proposicional, un SATsolver ens pot trobar els 
valors adequats per les variables de manera que satisfaci el sistema lògic. En el nostre 
cas es podria abordar el problema amb SAT fent una conversió de les restriccions i 
dades a fórmules lògiques, per poder enviar-ho a un SATsolver i amb el resultat 
transformar-lo a una solució de l’horari. 
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3 – Desenvolupament 
 
3.1 - Metodologia 
La complexitat del projecte recau en gran part en la definició d’un procés que 
compleixi totes les restriccions, casuístiques i condicions indicades anteriorment; però 
per arribar a aquest punt és necessari definir una metodologia de treball plantejada en 
diverses fases. 
 
3.1.1 - Anàlisi 
En primer lloc, és necessari l’anàlisi exhaustiu de la situació actual, conèixer els 
recursos humans i tecnològics utilitzats actualment per la tasca que es pretén millorar. 
Això implica l’estudi de les tecnologies utilitzades al centre per la generació i 
visualització de l’ horari així com l’arquitectura informàtica de la que fa ús. 
 
Els coneixements del treballador que actualment realitza la tasca manual de generació 
dels horaris, donarà una visió global del producte. Les plataformes, llenguatges i les 
bases de dades del generador i visors ajudarà a entendre el plantejament inicial amb el 
que es va realitzar l’horari manual. Molt probablement, les exigències del generador, 
obligarà a la millora de l’arquitectura informàtica que actualment s’inverteix per 
aquest fi. 
 
Una vegada es coneix el context del projecte, es realitzarà l’anàlisi detallat de la 
problemàtica i abast del nou generador així com l’anàlisi d’especificacions i 
requeriments. Aquests requeriments proveiran d’unes especificacions determinades 
des de diverses fonts, com són el centre, els recursos i la legislació vigent en matèria 
educativa. 
 
El centre, per la seva banda especifica les seves necessitats davant la proposta 
d’aquest nou producte, ja que és possible que a més d’aquesta generació automàtica, 
especifiqui noves funcionalitats. Un cop definides s’analitzarà la seva viabilitat tècnica i 
de costos per tal d’acabar perfilant amb l’empresa les especificacions de requeriments 
final. 
 
Respecte als requeriments determinats per la legislació educativa, portarà a l’estudi de 
les normatives que deu complir el programa amb aspectes que el nou generador haurà 
de contemplar com són les hores lectives de cada assignatura oficial, les lectives 
màximes que poden haver cada dia, etc. 
 
Un cop finalitzat l’estudi del sistema actual, fet l’anàlisi i l’especificació de 
requeriments, es realitzarà el disseny del projecte. Es definiran de forma conceptual 
els algorismes principals, l’arquitectura de base de dades, els diagrames de flux  per tal 
de poder focalitzar posteriorment tots els esforços en la codificació del generador i 
l’entorn web per l’entrada de dades. 
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3.1.2 – Disseny 
L’objectiu d’aquesta fase és principalment posar sobre paper tot el que s’ha recollit a 
l’anàlisi, per poder passar posteriorment a la fase de codificació. 
 
El disseny està diferenciat en dues àrees: L’entorn web d’introducció de restriccions 
per part dels actors i de l’administrador per una banda, i el disseny del generador 
automàtic de l’horari canviant. 
 
En l’àrea de l’entorn web, el disseny s’enfoca molt més a la part funcional, aconseguir 
que tots els requeriments que han aparegut a l’anàlisi es puguin dur a terme de 
manera fàcil i rapida. La part de codificació d’aquesta àrea no és complexa. 
 
En canvi a l’àrea del generador, el disseny és completament d’estructura de dades i 
algorismes per aconseguir que el programa faci l’esperat en un temps raonable. Per 
això s’ha de profunditzar molt a l’hora de buscar l’estat de l’art en aquest àmbit. 
 
 
3.1.3 – Codificació 
En aquesta tercera fase, la de codificació, s’ha de fer la implementació dels dissenys 
proposats. És molt possible que en el procés de codificació apareguin alguns punts no 
tractats explícitament en el disseny que s’hauran de resoldre, sobretot en l’àrea del 
generador i és el punt on apareixen els problemes. Per tant aquesta fase està molt 
relacionada amb l’anterior. 
 
Per fer la codificació es farà servir un mètode incremental, de manera que primer es 
programarà una versió bàsica funcional i poc a poc s’aniran augmentant les 
funcionalitats fins arribar a la versió final. 
 
 
3.1.4 - Proves unitàries 
Aquesta fase té molta relació amb la fase de codificació ja que s’aniran fent proves a 
cada versió del programa des de la més bàsica fins la més complexa, d’aquesta manera 
es podrà assegurar el correcte funcionament del programa i serà més fàcil de trobar 
els problemes que puguin sorgir.  
 
També ens permetrà comparar els temps d’execució segons la complexitat del 
problema i el nombre de funcionalitats. Per poder fer-ho s’hauran de dissenyar a mà 
jocs de proves que modifiquin els paràmetres i la complexitat, amb les seves 
respectives solucions. En el cas del problema dels horaris les solucions no tenen 
perquè ser úniques, poden haver-hi moltes solucions, per tant en els jocs de proves 
s’hauran de buscar casos extrems per assegurar el bon funcionament. 
 
3.1.5 - Posada en producció 
Un cop acabat el desenvolupament, s’ha de posar en producció l’eina. Per posar-la en 
producció s’haurà de fer formació als actors implicats, després d’haver col·locat el 
programa en l’entorn definitiu i fer les proves pertinents. 
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3.1.6 – Revisió de la metodologia 
A mig projecte és un bon moment per fer una revisió de la metodologia, si està 
funcionant correctament i si s’ha de canviar alguna etapa. Podem dir que no 
necessitem fer-hi cap canvi ja que està funcionant tot correctament, de fet la 
metodologia incremental en la part de codificació i proves unitàries han afavorit al 
canvi de planificació que veurem més endavant, ajudant al correcte desenvolupament 
del projecte.  
Generador d'horaris per a un centre escolar 
- 20 - 
3.2 – Vista general de la solució 
Tal com ja hem esmentat, la solució consta principalment de dues parts: la interfície 
d’entrada de dades i el generador d’horaris. Però per fer funcionar aquests elements 
tenim diversos elements d’infraestructura que s’han de comentar per fer-nos una idea 
general del programa. 
 
Tot el sistema se sosté sobre dos servidors: 
- srv-minion: Aquest és un servidor web, on s’allotja el Moodle de l’escola, 
anomenat intranet. Súnion té un ERP de gestió escolar propi, que esta integrat 
amb Moodle i que està segmentat en mòduls, segons el contingut que 
gestionen. La interfície d’entrada de dades del TFG, s’ha programat com a un 
mòdul d’aquest ERP així doncs funciona integrat dins del Moodle del centre, tot 
i que les consultes de base de dades les fa contra la base dades del horari que 
està en el següent servidor. 
- srv-horari: Aquest és un servidor web i de base de dades, on hi ha allotjat tot el 
sistema de l’horari i la respectiva base de dades. En aquest servidor se li ha 
afegit el generador d’horaris del TFG, que es controla a partir d’un cron que 
accedeix a la base de dades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
srv-horari srv-minion 
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3.3 – Base de Dades 
La base de dades es troba al srv-horari sustentat en MySQL. Aquesta base de dades ja 
té una estructura de taules que serveixen per fer funcionar l’horari amb el mode 
actual, és a dir, amb un programa que permet fer l’horari a mà i els corresponents 
mètodes de visualització. 
 
Atès que el nou generador d’horaris no ha d’afectar el sistema actual, és a dir, que ha 
de seguir funcionant el mètode actual, els canvis que farem a la BBDD seran afegir 
taules, en cap cas canviarem l’estructura de les taules existents. 
 
Actualment hi ha taules on es guarden les aules existents, els cursos, els departaments 
(arees), les assignatures, professors i la informació de l’horari de la setmana actual, on 
s’emagatzemen, les anomenades targetes, que simbolitzen cadascuna de les activitats 
escolars, amb l’assignatura, professors i aula corresponents. Tota aquesta informació 
es copia a unes taules d’històric per poder analitzar-ne les dades posteriorment, per 
aquesta raó existeix una taula anomenada promocions, lloc on es guarden els 
identificadors del curs escolar, per poder segmentar totes les dades de la BBDD per 
curs escolar. 
 
Per fer funcionar el nostre programa afegirem 13 taules noves: 
- Franges: En aquesta taula guardem l’horari de cada curs de l’escola, és a dir, 
quins dies tenen classe i de quina a quina hora. 
- Setmanes: En aquesta taula es defineixen les setmanes, és a dir, un nom i 
relacionar cada dia de la setmana amb un dia del calendari. 
- Indisponiblitat de professors: Tenim dues taules on es guarda la informació de 
la indisponiblitat dels professors, per poder bloquejar l’assignació de classes en 
certs períodes de temps. 
- Sessions: Consisteix en 6 taules que contenen la informació sobre les sessions 
predefinides que s’han de fer setmanalment, i les sessions que es faran a cada 
setmana que s’hagi creat a la taula de Setmanes. Cadascuna de les sessions té 
la informació associada dels professors que realitzen aquesta activitat i la 
informació de les aules que demanen per fer l’activitat. 
- Execucions: En aquesta taula es guarda la informació bàsica d’una execució, és 
a dir, el id de la setmana que volem calcular i els timestamp d’inici i fi 
d’execució. 
- Anys: En aquesta taula es guarda una relació entre les promocions que hem 
comentat anteriorment i el curs escolar del ERP de l’escola. 
- Moodle-prof: En aquesta taula es guarda la relació entre el id de usuari a 
Moodle i el id a la taula de professors, d’aquesta manera podem segmentar la 
informació que mostrem segons l’usuari que accedeix a la app. 
 
A l’annex podem trobar el diagrama de les taules de la BBDD. 
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3.4 – Control d’execució 
Per poder gestionar la relació entre la interfície de dades i el programa generador, 
tenim un dimoni que s’ocupa d’aquesta tasca. Aquest dimoni s’executa un cop per 
minut i comprova si hi ha algun nou registre a la taula d’execucions a la BBDD. 
 
Si troba un nou registre a aquesta taula, procedeix a: 
- Guardar a la BBDD l’hora d’inici del programa. 
- Generar un fitxer de text pla amb les dades necessàries per fer l’execució del 
generador, segons la setmana que s’ha seleccionat en crear l’execució. 
- Executar el programa en segon pla amb aquesta entrada i espera a que acabi. 
- Insertar a la BBDD l’hora de finalització del generador. 
- Convertir el fitxer de sortida del generador a un fitxer que es pugui descarregar 
des de la interfície i que sigui compatible amb l’editor de l’horari. 
 
Amb aquest sistema aconseguim una integració simple entre diferents servidors i 
llenguatges de programació diferents, recordem que la interfície és a un servidor 
separat de la BBDD i el generador. 
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3.5 – Interfície d’entrada de dades 
L’entrada de dades consisteix a fer una web on els professors puguin entrar per posar-
hi les seves restriccions i el gestor del horari configurar les dades bàsiques i controlar 
les execucions del generador. 
 
A l’Escola Súnion estan en fase de desenvolupament d’un ERP intern, integrat amb 
Moodle, una plataforma de gestió de continguts educatius (campus digital). Aquesta 
plataforma permet instal·lar extensions gràcies al sistema modular que fan servir. 
 
La interfície d’entrada de dades, per tant, l’hem integrat amb aquest gestor, que ens 
ha proporcionat una certa base en el funcionament, la gestió d’usuaris i els permisos 
d’accés. 
 
Primerament es va fer tota la part nova de la base de dades que ja hem comentat 
anteriorment i un cop implementada, s’han construït les parts del gestor. 
 
3.5.1 - Tecnologies 
Tot aquest sistema funciona s’ha implementat usant les tecnologies PHP i MySQL a 
costat servidor i HTML5, CSS3 i Javascript a costat usuari. 
 
- PHP: És un llenguatge de programació molt estès a nivell de programació web, 
de fet tota la plataforma Moodle està implementada sobre PHP. És un 
llenguatge interpretat, imperatiu, orientat a objectes, amb tipatge dinàmic. Pot 
recordar a Java o C++ ja que son les principals influències que té. 
 
- MySQL: És una famosa base de dades relacional mantinguda per Oracle. És 
software lliure i com a opció a destacar és que el llenguatge PHP té les funcions 
per accedir-hi en totes les seves versions, per tant tenim compatibilitat 
màxima. Per fer consultes a la base de dades es fa servir SQL. 
 
- HTML5: És la mes recent versió del llenguatge HTML, és un llenguatge en forma 
de XML que és l’estàndard web actual, tots els exploradors web funcionen i 
llegeixen documents d’aquest tipus. En aquesta última versió s’han afegit 
moltes opcions d’usabilitat i dinamisme al llenguatge per poder facilitar al 
màxim la feina del programador, que abans s’havien de suplir aquestes 
mancances amb Javascript pur. Una de les grans novetats és la inclusió del 
canvas que està substituint el Java i el Flash. 
 
- CSS3: És la mes recent versió del llenguatge CSS que serveix per donar estil als 
documents HTML, és una informació associada als tags del XML que conforma 
el document HTML, de manera que quan obrim una web es vegi “maca”. 
 
- Javascript: És un llenguatge de programació que s’executa l’explorador de 
l’usuari, serveix per aconseguir efectes visuals i dinamisme de la web. Ben 
implementat millora moltíssim la usabilitat de les webs. És un llenguatge 
interpretat, imperatiu, orientat a prototipus, funcional i amb tipatge dinàmic. 
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3.5.2 – Pàgines 
La interfície d’entrada de dades se segmenta en 5 parts: inici, dades predefinides, 
setmanes, dades i execucions. 
 
Totes les parts tenen el mateix format: 
- Informació (centre) 
- Barra d’accions inferior 
o Globals (esquerra) 
o Associades amb la selecció que tinguem feta (centre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fem click a una opció de creació/edició d’informació s’obrirà un assistent per poder 
dur a terme l’operació. 
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3.5.2.1 – Inici 
Resum de dades informatives del mòdul, és únicament de visualització i d’accés ràpid 
als favorits i historial. En aquest cas mostrem la informació global de cada una de les 
altres 4 seccions. 
 
3.5.2.2 – Dades predefinides 
En aquest apartat es defineixen les dades predefinides, és a dir el nombre de classes 
que fa cada curs de cada assignatura, la durada habitual de cada una de les classes, els 
professors assignats a fer la classe, les aules preferides per fer-la, etc. 
 
De la mateixa manera es poden gestionar les restriccions horàries habituals de 
professors, per exemple els professors que estan contractats a mitja jornada, tenen 
com a no disponibles les tardes de tota la setmana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2.3 – Setmanes 
En aquest apartat es poden definir les setmanes per poder-hi treballar més tard. Per 
crear una setmana s’ha de definir el nom identificatiu, i dir de dilluns a divendres quins 
dies són lectius i quins no, tot relacionant el dia de la setmana amb el dia del calendari. 
 
En el moment de crear un nova setmana, es copien totes les dades predefinides a la 
setmana en qüestió, de manera que les puguem editar de manera aïllada segons les 
necessitats d’aquella setmana. 
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3.5.2.4 – Dades 
En aquesta secció primerament hem d’escollir una setmana al panell lateral que s’obre 
en entrar. Un cop escollida la setmana trobem exactament la mateixa interfície que a 
dades predefinides, però estem editant les dades de la setmana seleccionada. 
 
Tal com ja hem comentat, en aquesta secció trobarem, inicialment, les dades 
predefinides, per així poder construir la setmana en qüestió a partir de les dades 
típiques. 
 
Aquest és el lloc indicat per si un professor té una reunió un dia concret, que pot 
demanar la indisponiblitat d’una franja horària concreta d’aquella setmana o si es 
necessita fer una classe de durada diferent a l’habitual es pot fer el canvi que nomes 
afectarà la setmana seleccionada. 
 
3.5.2.5 – Execucions 
En aquest apartat podem crear noves execucions del generador. Per fer-ho ens 
demana de quina setmana volem fer el càlcul i quin temps màxim volem per fer 
l’execució. 
 
Un cop creada l’execució veurem que no té data d’inici ni de finalització, ja que hem 
d’esperar que el dimoni del servidor de l’horari s’executi i comenci a fer la feina. Un 
cop el dimoni s’ha iniciat, apareixerà l’hora d’inici, i quan finalitzi apareixerà l’hora de 
finalització. 
 
Un cop acabada l’execució podrem fer click al botó descarregar el fitxer de la solució, 
que podem obrir amb el programa d’edició ja existent. Des d’aquest programa podrem 
visualitzar la solució i fer-hi els canvis d’última hora, per, en últim lloc, publicar-lo com 
a horari definitiu. 
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3.5.3 – Classes 
Les classes dins de la interfície van directament relacionades amb les pàgines 
explicades anteriorment. Per cada pàgina trobem una classe que hereta de la classe 
abstracte m4m_section així com amb els assistents d’edició de dades, que hereten de 
m4m_wizzard. 
 
A part, trobem dues classes especials que són, m4m_page i m4m_plugin que 
defineixen el contingut del mòdul, menú, etc... i que són accessibles des de qualsevol 
altra classe ja que s’inicialitzen com a objectes globals. 
 
Podem veure que hi ha unes excepcions que són les classes de les seccions i wizards de 
dades, que hereten de dades predefinides, ja que com s’ha comentat ja fan servir 
exactament la mateixa interfície, només s’han de canviar les taules d’obtenció de 
dades. 
 
Totes les classes marcades en gris pertanyen al core del ERP de Súnion, i són totes 
classes abstractes. 
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3.6 – Generador 
El generador d’horaris, que és el nucli del treball, és on radica la part complexa en 
tecnologies i procediments i la part que a partir de les dades inserides a la interfície, 
s’ocuparà de processar i donar una solució vàlida a l’horari de la setmana demanada. 
 
3.6.1 - Tecnologies 
Primerament s’havia de decidir amb quin llenguatge de programació es faria el 
desenvolupament, pensant sobretot en el rendiment i estabilitat del programa, tot i 
que també influïa en la decisió els entorns de programació i debugging disponibles per 
a cada llenguatge. 
 
Després de descartar llenguatges amb rendiment baix, es va acabar amb una decisió 
entre C++ o Java. Per comoditat es va escollir C++ ja que l’entorn de programació de 
Visual Studio 2015 ajuda molt al programador a l’hora de buscar errors. Té 
comprovació de codi en temps real i eines de debug molt potents, entre les quals 
profiling temporal de les funcions en temps d’execució, així com tot el sistema típic de 
breakpoints associats a condicions. 
 
El llenguatge C++ és un llenguatge compilat, imperatiu, orientat a objectes, de tipat 
estàtic. En ser compilat té molt bon rendiment i té implementada una bona gestió de 
memòria. A part, el compilador de C++ té la possibilitat d’aplicar diversos nivells 
d’optimització de manera que els codis tindran un rendiment realment bó. 
 
3.6.2 – Funcionament general 
El generador se segmenta en 5 passos diferenciats: 
- Lectura de dades: En aquest pas llegeix totes les dades necessàries i inicialitza 
les classes necessàries guardant els objectes corresponents. 
- Assignació de sessions fixades: Inicialitzem una solució buida i li assignem les 
sessions que s’havien definit amb un punt del temps concret. 
- Execució de l’algorisme: Executem l’algorisme per col·locar totes les altres 
sessions. 
- Assignació d’aules: Un cop l’algorisme genera una solució es fa un repartiment 
aleatori de les aules no assignades a cada una de les targetes per així completar 
la solució. 
- Escriure solució: Per últim, òbviament escrivim la solució per poder-la fer servir 
posteriorment. 
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3.6.3 - Algorisme 
A partir de cada mètode que s’ha vist a l’estat de l’art, es va dissenyar una fusió de tots 
ells, per aconseguir un programa que ens servís pel nostre problema. La idea era fer un 
programa de satisfacció de restriccions a partir d’un backtracking amb heurístic, que 
tingués una cota de control de la qualitat de les solucions parcials acceptables (aquesta 
cota va variant amb el temps). 
 
El nostre backtracking consisteix en anar afegint targetes de l’horari a partir d’un 
horari buit. Cada vegada que s’insereix una targeta, es proven totes les possibles 
posicions dins de l’horari i s’escullen les 5 millors segons l’heurístic, d’aquestes 5 se’n 
escull una aleatòriament, que és la que continua amb l’execució d’aquesta manera ja 
no estem fent l’arbre de possibilitats complert, sinó que esporguem branques que 
l’heurístic pronostica que no formaran part de la solució. 
 
La cota de control limita les solucions parcials que estem generant, de manera que si la 
solució és més dolenta del permès, es guarda en una cua amb prioritat, i es continua la 
execució amb la millor solució parcial de la cua. Aquesta cota de control, es regeix per 
funció exponencial, segons el temps d’execució, al principi només accepta solucions 
amb cost molt baix i poc a poc es va acostant al temps màxim d’execució definit, va 
augmentant progressivament. Amb aquest comportament el que estem simulant és 
una cerca en amplada a l’inici de l’execució, és a dir que obre molts possibles camins i 
poc a poc va cercant en profunditat. 
 
Cal recordar que gràcies a la cua de prioritats sempre estarem treballant sobre la millor 
solució parcial que tinguem fins el moment, encara que la cota de control sigui molt 
alta. 
 
L’heurístic consta de dues parts, la funció predictora h(n) i la funció de cost real g(n). La 
funció predictora de cost diu quin és el cost previst per arribar a una solució vàlida, per 
tant, va disminuint amb l’avanç de la solució. La funció de cost real fa una valoració del 
cost que té actualment la solució, en el nostre cas segons el nombre de restriccions 
que està violant fa que el valor augmenti. 
 
Tal com havíem comentat hi ha diferents tipus de restriccions, les de forma i 
normativa, són restriccions fortes per tant si s’intenten violar la solució s’invalida 
automàticament. En canvi, les de demanda són fluixes és a dir que fan augmentar el 
valor de g(n) però no n’invaliden les solucions. L’única excepció en aquestes regles és 
que els professors se suposa que no poden tenir dues classes a la vegada, a Súnion a 
vegades es dóna aquest cas, són casos controlats, per tant, s’ha col·locat com a una 
restricció fluixa i no invalidant com hauria de ser. 
 
A part, per fer que el programa funcioni més ràpid, es fa servir una estratègia greedy 
que es fa servir en SAT solvers, que és ordenar les dades d’entrada segons el nombre 
de restriccions associades, per així aconseguir que el backtracking trobi com abans 
possible conflictes i elimini branques no possibles. 
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3.6.4 – Anàlisi de costos 
El generador de l’horari per resoldre el problema té, com ja hem vist, varies fases, la 
fase que realment gasta tot el temps que tenim disponible és el Branch, per aquesta 
raó analitzarem les parts crítiques d’aquest procés. 
 
Com ja hem vist amb anterioritat, el Branch es basa principalment en anar construint 
una solució afegint targetes. Cada vegada que n’afegeix una, el que fa és copiar la 
solució actual N vegades, per poder provar les N posicions d’una targeta, actualitzar el 
cost a cada una d’elles i escollir-ne una. Per tant veiem que els dos punts més crítics 
són la còpia d’una solució i el càlcul del nou cost. 
 
3.6.4.1 - Copia de la solució 
La classe solució, te quatre atributs públics, dos enters i dos booleans, i una matriu 
privada. El cost de fer la còpia dels primers quatre elements és O(1), en canvi el de la 
matriu depèn de la seva mida. 
  
Per poder-ho analitzar correctament hem de analitzar les mides internes de la matriu, 
que en el nostre cas te 5 dimensions: 
- Cursos (c): Els cursos que té l’escola, que són 6. 
- Grups (g): Els grups de cada un dels cursos, als 4 cursos d’ESO son 16 i als dos 
de BATX 22. 
- Dies (d): Els dies de la setmana, com a màxim i habitualment són 5. 
- Franges (f) i Segments (s): Les franges representen el matí i la tarda per tant són 
2 i els segments són els segments de 15 minuts de cada franja (20 al matí i 9 a 
la tarda). Per fer els números més fàcils introduïm la variable fs que son els 29 
segments d’un dia. 
 
Per tant la mida de la matriu és c·g·d·fs és a dir que el cost de la còpia de la matriu es 
O(c·g·d·fs) que clarament coneixent les dimensions dels paràmetres fa que sigui una 
operació molt costosa i que no podem millorar. 
 
3.6.4.2 – Càlcul del nou cost 
Per calcular el nou cost i fer que sigui el més eficient possible s’utilitza un mètode 
incremental, és a dir que es calcula el cost a partir de l’anterior. 
 
En la funció heurística, que és l’encarregada de fer l’actualització del cost, 
primerament es fan una sèrie d’operacions de cost O(1), que no afectaran al cost 
global, com podien ser disminuir en 1 el cost pel fet d’afegir una targeta o fer 
comprovacions de quan toca temps lliure. 
 
Després trobem la part realment costosa que és la que comprova els conflictes de 
professors i aules. Per fer-ho s’ha d’iterar la solució, que el cost és O(t·c·g·p) pels 
conflictes de professors i O(t·c·g·a) pels conflictes d’aules, on t és la duració de la 
targeta en numero de segments, p el nombre de professors i a el nombre d’aules. Per 
tant el cost de l’heurístic és: 
Si p > a el cost és O(t·c·g·p) 
Si p < a el cost és O(t·c·g·a) 
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Al fer-ho incrementalment, aconseguim nomes haver d’iterar la mida de la targeta que 
estem afegint, que acostuma a ser 3, sinó hauríem d’iterar tots els segments d’una 
solució que acostumen a ser 5 dies · 29 segments per dia  = 145 segments. Per tant 
aconseguim un 4800% de speedup. 
 
 
 
3.6.5 – Classes 
Anem a analitzar cada una de les classes del generador i les seves responsabilitats, a 
part en el diagrama podem veure quines són les dependències de cada classe. 
Targeta: conté la informació bàsica d’una 
targeta, que és l’element que haurem 
d’assignar a la solució (id, curs, grup, numero 
de grups, duració, professors i aules). A part 
també guarda la informació de la posició en 
cas de ser una targeta fixada. 
 
Targetes: és un conjunt de targetes, està 
representat amb un map que associa id i 
objecte Targeta, d’aquesta manera la resta de 
l’algorisme pot accedir a la informació d’una 
targeta a traves del seu id en temps log(n). 
 
Indisponiblitat: és una classe que guarda la 
indisponiblitat dels professors, per accedir 
pots demanar-li per id de professor i un dia/franja concret. 
 
Solució: Conté una possible solució del problema. Consisteix en una matriu on a cada 
posició podem trobar un -1 si és una posició buida o un enter major que 0 que 
representa el id de una targeta. Com a atributs importants te: 
- Cost: Ens dóna l’enter que ha calculat l’heurístic 
- Finished: Booleà que ens indica si la solució és complerta o no. 
- Impossible: Booleà que ens indica si la solució és impossible. 
També té un mètode públic que és el que fa servir el Branch per poder afegir una 
targeta a la solució. En executar-se aquest mètode, s’actualitzen les dades dels atributs 
comentats anteriorment i la representació interna de la solució. 
 
Solucions: És el contenidor de solucions completes, on es van guardant mentre queda 
temps d’execució. 
 
Branch: És la classe que executa l’algorisme del que hem parlat anteriorment. 
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3.6.6 – Validació 
Per fer la validació del programa, s’han fet jocs de proves per comprovar els següents 
aspectes de cada classe del programa de manera aïllada: 
- Casos extrems: Per assegurar que no es generen segmentation faults o 
problemes semblants. Aquesta prova un cop passada ja ens dóna molta 
informació ja que si no estem accedint fora de la memòria, és que l’algorisme 
està funcionant dins dels paràmetres del disseny. 
- Proves de funcionament: Amb exemples fets a mà s’ha executat de manera que 
generi els resultats que s’han previst. 
 
S’ha de tenir en compte que hi ha algunes parts del programa que tenen punts 
d’aleatorietat, per poder comprovar el funcionament d’aquestes classes s’ha 
desactivat l’aleatori per un procediment conegut de manera que els jocs de proves 
fossin previsibles. 
 
També s’ha de tenir en compte que si alguna classe té dependències d’una altra classe, 
s’han generat stubs amb dades conegudes per estar segurs de la influència de les altres 
classes. 
 
Posteriorment de la validació aïllada s’han anat ajuntant les classes per ordre 
d’execució fins arribar a la solució final estable. 
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4 – Implantació 
 
Un cop fet tot el desenvolupament en un servidor de proves, ha arribat l’hora de 
passar tot el sistema a productiu. Per fer-ho ens trobem amb el problema que el 
servidor actual de l’horari és poc potent i no pot aguantar la càrrega que suposa el 
programa de generació d’horaris, per tant haurem de fer la migració a un nou servidor. 
 
 
4.1 – Migració 
Primerament instal·lem el SO al nou servidor, on posteriorment hi instal·lem un 
servidor web + BBDD. Farem servir Apache com a servidor web, amb l’extensió de PHP 
que és amb el que estan programats els visors públic de l’horari. Com a base de dades, 
com ja hem comentat anteriorment, instal·larem un MySQL. 
 
Un cop instal·lat tot el programari hem de copiar les configuracions del l’Apache, 
concretament del vhosts.conf, que conté els directoris i urls d’accés al servidor. A part 
de copiar la configuració copiarem també els arxius de codi font del visor de l’horari i 
farem un dump de la BBDD original per inserir-la al nou servidor. 
 
Un cop fet això es canvia la direcció IP del servidor i s’apaga l’antic, de manera que el 
nou servidor pren el relleu. 
 
 
4.2 – Instal·lació del generador 
Ara que ja tenim el servidor definitiu, primerament hi crearem les noves taules de la 
base de dades buides, per tant farem una exportació de l’estructura des del servidor 
de desenvolupament i una importació en el de producció. 
 
Posteriorment hi col·locarem el dimoni i crearem la “tasca programada” que 
s’encarrega d’executar-lo cada minut. Juntament amb el dimoni hem de col·locar el 
.exe del generador compilat i crear els directoris on es crearan els arxius d’entrada i 
sortida del programa. 
 
Per anar acabant anirem al servidor de la intranet on instal·larem l’extensió de Moodle 
que conté la interfície d’entrada de dades. 
 
Ja per últim hem d’assegurar-nos que tant la configuració del dimoni com la de la 
interfície d’entrada de dades apunten al servidor de base de dades de producció i no al 
de proves. 
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4.3 – Formació  
 
L’ultima part de la implantació es realitzarà al inici del següent curs lectiu. Al tractar-se 
d’una escola no és possible realitzar la formació a final de curs pel volum de treball i 
tot el que implica finalitzar un curs escolar. 
 
Es realitzaran sessions de formació tot just abans de començar el nou curs al 
professorat i a l’encarregat de l’horari per tal que tots els actors implicats d’alguna 
manera amb la interfície, coneguin les eines de configuració . 
 
Quan finalitzin les formacions i utilitzin l’entorn d’entrada de dades, es farà un recull 
del feedback per part dels professors i l’encarregat de gestionar l’horari, per tal de 
realitzar un estudi de requisits posteriors a la primera fase i fer les millores pertinents. 
 
Probablement, les millores estaran relacionades amb factors d’usabilitat o bugs 
menors que puguin aparèixer en l’ús intensiu de la interfície d’entrada de dades. 
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5 – Gestió del projecte 
 
5.1 – Planificació 
El projecte, en termes temporals, s’ha de realitzar completament entre el’1 de febrer i 
el 10 de juny, duració del contracte amb l’escola SÚNION, per tant en un període de 4 
mesos i mig (18 setmanes). Tal com ja hem comentat a l’hora de especificar la 
metodologia, el projecte s’ha dividit en 5 fases: anàlisi, disseny, codificació, proves 
unitàries i posada en producció, per tant dividim el temps total en períodes. 
 
5.1.1 - 1r període – Anàlisi 
En aquesta fase s’ha de recollir tota la informació necessària, per tant la primera tasca 
és familiaritzar-se amb l’entorn del problema i la situació actual. Per fer-ho, s’ha 
d’analitzar el funcionament de l’horari a fons, i això significa parlar amb el responsable 
actual de fer l’horari manualment i veure com el fa. 
 
Un cop recollida tota la informació, s’ha d’analitzar l’estat de l’art, referent als 
conceptes específics que s’han introduït. De fet aquesta fase correspon a la fita inicial 
de GEP. 
 
La durada d’aquest període serà de 3 setmanes. 
 
5.1.2 - 2n període – Disseny 
En aquesta fase realitzarem el disseny tant intern com visual del programa, òbviament 
necessitem tenir tota la informació de com es fa l’horari. Principalment ho dividirem 
en dues parts. Primerament farem el disseny amb les dades que tenim, per poder anar 
a parlar amb el responsable de l’horari i presentar-li la proposta de la solució al 
problema. 
 
Posteriorment la segona fase serà revisar i tancar el disseny segons les objeccions que 
hagi fet el client. 
 
La durada d’aquest període serà d’un mes (4 setmanes). 
 
5.1.3 - 3r període – Codificació + Proves unitàries 
Donat que s’han de preparar les dues parts, la interfície per entrar dades i el programa 
generador d’horaris, ho farem separadament. 
 
Primerament farem la interfície d’entrada de dades, ja que si no no tindrem dades com 
per poder començar a programar i provar el generador. 
 
Un cop feta la interfície, podem començar a fer el generador d’horaris, que ho 
segmentarem en 2 fases, la bàsica, que generarà horaris sense les restriccions de 
demanda, i en una segona fase, afegirem les restriccions de demanda. 
 
La durada d’aquest període serà de dos mesos (8 setmanes). 
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5.1.4 - 4t període – Posada en producció 
En aquesta fase s’ha de posar en producció el nou software, que també es farà en dues 
fases.  
 
En la primera hi haurà una comunicació constant amb el client per ensenyar-li el 
funcionament de la nova eina i si existeix algun defecte solucionar-lo ràpidament. 
 
En la segona fase ja es farà servir el programa nou de manera definitiva, ja sense el 
possibles problemes que hagin pogut sorgir en l’anterior fase.  
 
La durada d’aquest període serà de tres setmanes. 
 
5.1.5 - 5è període – Documentació 
Aquesta és l’última fase, es tracta de revisar la documentació prèviament feta, 
principalment tota la fase 1, i elaborar el document final amb tots els passos ben 
especificats i definits. 
 
La durada d’aquest període serà d’una setmana. 
 
 
5.1.6 – Possibles desviacions 
Òbviament en tot projecte estem subjectes a possibles problemes i retards, per tant 
necessitem tenir un pla b per abordar aquestes desviacions del pla inicial. 
 
En el cas que hi haguessin petites desviacions (1 – 2 dies) es podrien compensar amb 
hores extres, la qual cosa suposaria un cost addicional en el projecte, o es pot intentar 
fer ballar algun dia entre períodes. 
 
En el cas que sigui una desviació major s’hauria de fer un replantejament de la 
planificació i probablement aplaçar la posada en producció. Per sort, en la posada en 
producció, tenim dues setmana extres de marge, abans que s’acabi el curs escolar. 
 
 
5.1.7 – Canvis en la planificació inicial 
Després d’una reunió amb el tutor del TFG i direcció de l’escola, es va decidir que el 
període de posada en producció, s’ajornaria al curs vinent, per tant fora del treball. Tot 
i així la part de fer proves amb el client, sí que es duu a terme, concretament l’última 
setmana del projecte (6 al 10 de juny). 
 
Atès que inicialment s’havien previst 3 setmanes, tenim dues setmanes lliures que han 
servit per reubicar altres feines. Donat que el període de codificació del programa 
bàsic ha portat una setmana més del previst i el període de codificació de la web 
d’entrada de dades també, ja tenim les dues setmanes de desviació. 
 
Com a altre canvi en la planificació, hem de remarcar que inicialment estava previst fer 
la interfície de dades, i posteriorment el generador en mode bàsic i avançat. Finalment 
s’ha canviat l’ordre per no haver de refer feina i s’ha comentat pel generador bàsic, 
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després l’entrada de dades i per últim en paral·lel el generador avançat i acabar 
l’entrada de dades. 
 
Aquest canvi d’ordre com dèiem s’ha fet per estalviar feina, ja que si començàvem per 
la web no acabava de quedar clar amb plena exactitud quines dades necessitaria 
l’entrada del programa. Així en fer la versió bàsica ja s’ha vist l’estructura de tot el 
necessari i s’ha pogut fer la web sense problema. 
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5.2 – Costos 
 
5.2.1 – Identificació dels costos 
- Recursos humans: En aquest projecte es veuen implicats directament la figura 
del director de projecte, que principalment fa d’enllaç amb l’empresa, i la 
persona que realitza el TFG, que farà el rol de dissenyador i programador.  
 
- Hardware: Com a hardware necessitem el PC on es durà  a terme el 
desenvolupament i posteriorment un servidor on instal·lar el software. 
 
- Software: Per la realització del projecte necessitarem software per dur a terme 
el desenvolupament i per fer la documentació. 
 
 
5.2.2 - Estimació dels costos 
 
5.2.2.1 - Recursos humans 
- Director de projecte: S’estima que el director de projecte haurà de dedicar un 
total de 30h de feina dedicades a l’avaluació del TFG i a vetllar per una correcta 
finalització del projecte. El director del projecte és empleat de l’empresa i se li 
pagarà un plus ja que no és una de les seves feines habituals. Aquest extra serà 
de 30€/h per tant suposarà un cost de 900€. 
 
- Programador: Tal com s’ha comentat abans el programador farà també les 
feines d’anàlisi i implementació ja que es tracta de un TFG. Per normativa el 
TFG ha de suposar una carrega lectiva de 375h, per tant, la durada del projecte 
es calcula en aquests termes. S’ha arribat a un acord amb l’empresa que el sou 
del programador serà de 10€/h. Aquesta figura és la que vam planificar el seu 
treball amb el diagrama de gantt, com en aquest cas el preu/h és el mateix 
sempre, podem dir que els costos directes segons les activitats del gantt es 
poden calcular amb les hores totals directament, per tant en total el cost serà 
de 3.750€. 
 
Rol Hores Preu/h Cost 
Director 30h 30€/h 900€ 
Programador 375h 10€/h 3.750€ 
TOTAL 405h  4.650€ 
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5.2.2.2 – Hardware 
- PC desenvolupament: L’ordinador en qüestió ha costat 1.000€, considerant 
una amortització a 4 anys (48 mesos) i que es farà servir pel projecte durant 4,5 
mesos, això suposa aproximadament un 10% de la vida útil, per tant el cost 
serà de 100€. 
 
- Servidor de càlcul: Un cop acabat el desenvolupament s’ha de implementar el 
nou software a un servidor, el seu cost serà de 4.000€ 
 
Hardware Preu Amortitzar a Cost 
PC Desenvolupament 1.000€ 4 anys 100€ 
Servidor 4.000€ - 4.000€ 
TOTAL 5.000€  4.100€ 
 
 
5.2.2.3 – Software 
El software de pagament que necessitarem el podem veure a la següent taula. Hi ha 
altre software que s’utilitzarà tipus compiladors, que no s’han inclòs a la llista ja que 
són software lliure o que per ser estudiant el podem obtenir gratuïtament i per tant no 
tenen un cost associat. 
 
Producte Cost 
Office 150€ 
Dreamweaver 500€ 
SubllimeText 70€ 
Windows server 800€ 
TOTAL 1.520€ 
 
 
5.2.2.4 – Despeses indirectes 
Els projectes informàtics com tots els projectes tenen costos indirectes, en el nostre 
cas estan predominats per l’electricitat, considerem que del cost mensual d’electricitat 
de l’empresa que és uns 3.000€, el nostre projecte en fa servir un 0,5% 
 
Concepte Cost mensual Cost 
Electricitat 15€ 70€ 
Menjar 90€ 405€ 
Despeses administratives - 1.200€ 
TOTAL  1.675€ 
 
 
5.2.2.4 – Imprevistos 
Com a tot projecte poden sorgir imprevistos durant el procés, i ja es van analitzar els 
possibles inconvenients que podíem trobar. Un cop analitzats els possibles 
inconvenients s’ha de buscar un encaix econòmic de manera que tinguem una part 
pressupostada que potser no es fa servir, però que servirà de reserva per poder cobrir 
els imprevistos. 
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Per fer-ho farem servir el mètode del fons de contingència, per tant hem de definir un 
percentatge respecte el total del pressupost que servirà com a reserva per pagar els 
imprevistos si succeeixen.  
 
Definirem el % de contingència al 15% per tant si el projecte té un cost total de 
11.945€ la partida de contingència serà de 1.800€. 
 
Part Valor % Cost 
Contingència 11.945€ 15% 1.800€ 
TOTAL   1.800€ 
 
 
5.2.2.5 – Pressupost total 
Per acabar veiem el pressupost resumit per parts. 
 
Part Cost 
Recursos humans 4.650€ 
Hardware 4.100€ 
Software 1.520€ 
Despeses indirectes 1.675€ 
Imprevistos 1.800€ 
TOTAL 13.745€ 
 
 
 
5.2.3 – Control de costos 
Per fer el control de costos hem de buscar algun indicador amb el qual puguem 
detectar desviacions durant la realització del projecte. 
 
En el nostre cas és molt clar que l’indicador és les hores de dedicació a cada una de les 
feines especificades en el diagrama de Gantt. Allà podem veure si cada una de les 
tasques s’està desviant del temps previst per així poder incidir sobre el problema i en 
tot cas calcular-ne el cost econòmic i pal·liar-lo amb la partida de contingència. 
 
Desviació = (Hores reals – Hores Estimades)*preu/h 
 
5.2.4 – Desviació respecte al pressupost inicial 
Veient els canvis en la planificació, podem dir que no afecta al cost del projecte de 
manera inesperada, ja que ja teníem l’apartat d’imprevistos, d’on es pagarà la posada 
en funcionament prevista pel curs vinent. 
 
La posada en funcionament suposarà aproximadament 30h de mà d’obra per explicar 
com funciona el programa i fer els primers passos amb la persona responsable de 
l’horari. Per tant tindrà un cost de 30h*30€/h = 900€ que és inferior al màxim reservat 
per imprevistos. 
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5.2.5 – Cost final 
Finalment fem balanç dels costos i hem tingut les següents desviacions: 
- 900€ extres de la posada en funcionament tal com s’ha explicat en l’apartat 
anterior que els obtenim del fons de contingència. 
- 70€ d’ estalvi en la llicència de SublimeText, que finalment no s’ha necessitat. 
 
Part Cost final 
Recursos humans 4.650€ + 900€ 
Hardware 4.100€ 
Software 1.520€ - 70€ 
Despeses indirectes 1.675€ 
TOTAL 12.775€ 
 
El total de 12.775€ és inferior al cost previst a l’inici del projecte (13.745€). 
 
 
5.3 – Lleis i regulacions 
Podem dir que no hi ha cap tema de lleis i regulacions que ens puguin afectar, donat 
que no estem tractant amb dades privades ni hi ha cap tipus de problema legal en el 
nostre projecte ja que és d’ús exclusivament intern a l’Escola Súnion i que després no 
es vendrà ni utilitzarà per a cap altre fi. 
 
 
5.4 - Coneixements d’assignatures cursades 
De les assignatures d’especialitat podríem considerar que m’ajudaran pel projecte les 
següents assignatures (ordenades de més a menys): 
- IA: A intel·ligència artificial vam veure algorismes de cerca local durant bona 
part de l’assignatura. Donat que el problema de resolució d’horaris una 
possible opció per abordar-lo és amb cerca local, ens serviran els 
coneixements. També ens servirà l’àmbit de les ontologies per representar el 
coneixement i les dades associades. 
 
- A: Molt a prop de IA, a algorísmia vam fer algorismes greedy, que no deixa de 
funcionar com la cerca local amb una funció heurística. A part també es van 
veure molts algorismes famosos importantíssims per conèixer la base de la 
programació i resolució de problemes NP-complerts 
 
- LI: Un altre possibilitat per abordar el problema és a través de restriccions 
lògiques, és a dir transformar el problema dels horaris a un problema SAT per 
enviar a un SAT solver que el resolgui. 
 
- APA: A apa es van treballar sistemes per generar models a partir de dades. Això 
ens anirà bé per abordar la part desicional del programa quan hi ha 
incompatibilitats. 
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- LP: A llenguatges de programació vam endinsar-nos en el paradigma de la 
programació funcional, que posa eines al nostre abast per programar d’una 
forma, és elegant en certes situacions. Tots aquests coneixements em seran 
útils de cara a escollir el llenguatge per fer el programa i a l’hora de programar-
lo. 
 
- SID: A SID principalment es va profunditzar en les ontologies i la representació 
el coneixement, que ja s’ha comentat que serà d’utilitat. 
 
 
5.5 - El projecte s’adequa a l’especialitat? 
Clarament s’adequa a l’especialitat de computació. Per justificar-ho ens podem 
recolzar amb la descripció general de l’especialitat a la web: 
<< Capacita per dissenyar sistemes informàtics complexos tenint en compte criteris 
crítics d'eficiència, fiabilitat, i seguretat. Prepara per ser capaç d'avaluar aquests 
requeriments i recomanar les màquines, els llenguatges de programació i els 
mètodes algorísmics més adequats per dissenyar-ne una solució informàtica. >> 
 
Tal com s’ha comentat el projecte, consisteix a dissenyar una solució informàtica 
tenint en compte l’eficiència i la fiabilitat per aconseguir que el producte final tingui la 
funció esperada. Per fer-ho s’hauran de buscar els mètodes algorísmics més adequats 
al problema dels horaris, juntament amb els llenguatges de programació idonis per la 
situació. A més el projecte es du a terme en una empresa, cosa que fa que també es 
realitzi la posada en producció per tant s’hauran d’evaluar també els requeriments per 
la implementació al servidor definitiu. 
 
 
5.6 - Competències tècniques 
- CCO1.1: Avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies 
algorísmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar, desenvolupar i 
implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts. 
[En profunditat] 
 
Per resoldre el problema que planteja el projecte, clarament s’ha d’avaluar en 
profunditat la complexitat computacional del problema i buscar algorismes que 
garanteixin la resolució correcte del problema, ja que a més tenim el factor important 
del temps. Per fer-ho haurem d’escollir entre abordar el problema amb una versió SAT 
o amb una solució basada en heurístiques. 
 
 
- CCO1.2: Demostrar coneixement dels fonaments teòrics dels llenguatges de 
programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i 
saber aplicar-les per a la creació, el disseny i el processament de llenguatges. [Bastant] 
 
Donat que tot el projecte es basa en la programació d’una solució de software que 
complexi amb la funció descrita, es demostrarà els coneixements assolits en el marc 
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dels llenguatges de programació i les tècniques explicades a les assignatures 
corresponents (herència, polimorfisme, funcions d’ordre superior, etc..). 
 
 
- CCO1.3: Definir, avaluar i seleccionar plataformes de desenvolupament i producció 
hardware i software per al desenvolupament d'aplicacions i serveis informàtics de 
diversa complexitat. [Bastant] 
 
Donat que s’ha de programar la solució definitiva es buscarà i s’escollirà l’entorn i 
plataforma més indicats per realitzar la tasca, de la forma més ordenada i que ens 
ajudi més a mantenir la claredat del programa tot i la complexitat del problema. 
 
 
- CCO2.1: Demostrar coneixement dels fonaments, dels paradigmes i de les tècniques 
pròpies dels sistemes intel·ligents, i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i 
aplicacions informàtiques que utilitzin aquestes tècniques en qualsevol àmbit 
d'aplicació. [En profunditat] 
 
El projecte principalment es fonamenta en una intel·ligència artificial que sigui capaç 
de generar horaris a partir d’unes certes restriccions i prendre desicións en el cas 
d’incompatibilitats de factors. Per tant s’haurà de treballar el paradigma dels sistemes 
intel·ligents. 
 
 
- CCO2.2: Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement 
humà d'una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema 
informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment en els que estan relacionats 
amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents. 
[En profunditat] 
 
S’haurà de representar el coneixement i dades relacionades amb l’horari primerament 
dissenyant una ontologia per posteriorment passar-ho a una base de dades on puguem 
treballar fàcilment amb les dades. 
 
 
- CCO2.3: Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació 
complexa, i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció 
persona computador. [Una mica] 
 
Donat que una part del projecte consisteix a construir la interfície d’entrada de 
restriccions, s’haurà de dissenyar una interfície que simplifiqui al màxim l’entrada 
d’informació complexa de manera que després el programa pugui abstreure i 
processar. 
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- CCO2.4: Demostrar coneixement i desenvolupar tècniques d'aprenentatge 
computacional; dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloent 
les que es dediquen a l'extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de 
grans volums de dades. [En profunditat] 
 
Per fer el sistema de decisió ens basem en una base de dades d’horaris fets per un 
humà durant els últims anys, d’aquesta manera podrem generar uns models 
decisionals a partir d’aquestes dades i per tant aprenentatge computacional. 
 
 
- CCO3.1: Implementar codi crític seguint criteris de temps d'execució, eficiència i 
seguretat. [Bastant] 
 
Tal com s’ha comentat el criteri del temps i per tant de l’eficiència són crítics, per tant 
es treballarà la competència. 
 
 
- CCO3.2: Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en assemblador com en 
alt nivell. [Una mica] 
 
Donat que s’ha de fer la implementació final del producte es poden fer millores de codi 
en alt nivell pensant en la cache de la màquina final i de tota l’arquitectura en general. 
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6 - Sostenibilitat 
 
6.1 – Matriu de sostenibilitat 
A partir de les preguntes i respostes puntuem els valors de cada casella dins del rang 
marcat. Com veiem hi ha un risc ambiental durant tot el projecte ja que hi haurà 
sempre un consum energètic. En canvi en apartat econòmic i social un cop passats la 
fase de desenvolupament les puntuacions pugen. 
 
 PPP Vida útil Riscos TOTAL 
Ambiental 7 15 -1 22 
Econòmic 7 19 -1 26 
Social 9 20 0 29 
TOTAL 25 54 -2 77 
 
Per intentar pal·liar els punts negatius de la fase de funcionament, no hi ha cap 
possible sortida viable, donat que els costos mediambientals de les possibles 
alternatives superarien els riscos actuals. 
 
6.2 – Dimensió Econòmica 
Existeix una avaluació de costos, tant de recursos materials com humans? Sí, existeix 
en els dos àmbits. 
 
S'ha tingut en compte el cost dels ajustaments / actualitzacions / reparacions durant 
la vida útil del projecte? No s’han tingut en compte ja que s’ha fet l’anàlisi de la part 
econòmica de la realització del projecte. 
 
El cost del projecte ho faria viable si hagués de ser competitiu? Sí ja que no hi ha cap 
altre producte que compleixi totes les especificacions. Per altra banda hi ha el 
problema que tampoc hi ha gaire demanda d’un producte tan complert. 
 
Es podria realitzar un projecte similar en molt menys temps o amb molts menys 
recursos i, per tant, menor cost? No, el projecte ja està amb el mínim de recursos, en 
tot cas es podria intentar reduir despeses de software fent-ne servir més open source. 
 
El temps dedicat a cada tasca és proporcional a la seva importància (s'ha dedicat 
molt de temps a desenvolupar parts del projecte que podien haver estat reutilitza-
des de tecnologies / projectes / coneixements existents)? Sí tot té una certa 
proporcionalitat. 
 
Està prevista o hi ha col·laboració amb algun altre projecte (acadèmic, empresa, 
associació, etc.? No 
 
6.3 – Dimensió Social 
Quina és la situació social i política del país / lloc / ciutat / ... on realitzaràs el teu 
projecte? I la del sector a què inclou el teu projecte? La situació política és inestable 
amb un canvi de govern en curs, en el sector concret de l’educació és un moment de 
canvis. 
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Creus que la teva activitat podria afavorir o empitjorar aquesta situació? La situació 
global del país òbviament no, però la comoditat i efectivitat de la generació d’horaris a 
Súnion clarament millorarà. 
 
Hi ha una necessitat real del teu producte / servei? Sí, ja que l’encarregat de fer 
l’horari els últims 45 anys en breu es jubilarà i aquesta és una forma de simplificar la 
tasca, mantenint l’horari que forma part de la identitat del centre escolar. 
 
Satisfer aquesta necessitat millora la qualitat de vida dels consumidors? En part sí, ja 
que no hauran de perseguir a una persona per demanar les seves necessitats d’horari, 
ho podran fer a traves d’una web a qualsevol hora. 
 
El resultat del projecte, En què / Com canviarà la vida de l'usuari? L’usuari podrà 
canviar i demanar les seves necessitats des de qualsevol lloc a qualsevol hora. 
 
6.4 – Dimensió Ambiental 
Quins recursos es necessitaran en les diferents fases del projecte? Principalment tot 
el projecte tindrà un impacte mediambiental amb l’electricitat i la petjada ecològica 
del hardware fet servir. 
 
Quin consum tindran aquests recursos durant el desenvolupament del projecte i 
posteriorment durant la seva posada en marxa i vida útil? Quin és l'impacte 
ambiental d'aquest consum? Depèn del consum elèctric que tingui el servidor on 
s’allotjarà el software i la companyia elèctrica quin sistema/es de generació 
d’electricitat faci servir. 
 
Quin consum i impacte ambiental tindria realitzar la mateixa activitat sense 
l'existència del teu TFG (estalvi de paper i altres materials i/o energia?) Es fa servir 
molta més energia ja que hi ha una infraestructura d’un ordinador amb dues pantalles 
tot el dia encès per poder dissenyar el horari, a més s’estalviarà paper que es fa servir 
per anar apuntant tot el que els professors demanen. 
 
Quins recursos poden reaprofitar d'altres projectes? Es pot reaprofitar el servidor, ja 
que hi ha algun que a final de curs quedarà en desús. 
 
Durant el desenvolupament del teu producte es generarà algun tipus de 
contaminació? Només la relacionada amb la generació d’electricitat. 
 
Requereix el projecte de material manufacturat i en quina quantitat? És ètic el seu 
origen i desenvolupament? Ho és la seva empresa fabricant o distribuïdora? Es 
necessita el servidor i l’ordinador que el dos son de marca HP que és un fabricant amb 
una normativa mediambiental. 
 
Amb la implantació del projecte s'augmenta o es disminueix la petjada ecològica? Es 
disminueix, ja que no es gasta paper i es redueix el consum elèctric. 
 
Quines parts del projecte podran reciclar-se o reutilitzar-se en altres projectes? El 
hardware es pot reutilitzar, així com el software utilitzat pel desenvolupament. 
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7 – Conclusions i futur 
 
Podem concloure que el treball ha arribat a bon port, ja que s’han acomplert els 
objectius de crear un programa de generació d’horaris personalitzat per a l’Escola 
Súnion i fer-ne la implantació. 
 
S’ha escollit de manera efectiva el procediment per abordar la resolució del problema 
a partir de certes possibilitats i tenint sempre en compte els requisits que s’havien 
determinat en fer l’anàlisi del projecte. 
 
De les restriccions que s’havien previst inicialment s’han implementat totes d’una 
manera o altra, tot i que ha faltat per implementar el fet de poder escollir un tipus 
d’aula concreta (multimèdia, ordinadors, pissarra...), és a dir poder escollir les aules a 
traves de conjunts segons l’equipament del que disposen. De tota manera com que es 
poden escollir aules concretes, es pot arribar al mateix resultat posant manualment 
totes aquelles que ens interessen. 
 
Un dels fronts que ha quedat obert és resoldre els canvis d’última hora de l’horari. S’ha 
decidit fer-los a mà, ja que és molt difícil decidir amb el programa quins canvis s’han de 
fer per afectar, en la menor mesura, l’organització de l’escola quan és un canvi a tan 
curt termini. 
 
Tal com s’havia previst s’ha deixat el programa preparat per fer-li millores i afegir-li les 
extensions que es vulgui de manera mes o menys senzilla. D’aquesta manera en un 
futur es podran afegir restriccions no contemplades en el disseny del TFG. 
 
Recordem que tant la interfície com el generador estan programats amb classes i per 
tant són molt modulables, és a dir que no tindrem problemes per fer extensions. 
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9 – Annex 
 
9.1 – Manual de l’usuari 
En aquest manual s’explica el funcionament de la interfície d’entrada de dades pel 
generador d’horaris, separat per pàgines. A totes les pàgines trobarem els botons 
d’afegir, editar i eliminar, on el botó d’editar té exactament el mateix funcionament 
que el d’afegir però editant les dades. 
 
Conceptes previs: 
Durant tot el manual es fa referència a conceptes bàsics de l’horari de Súnion que cal 
saber: 
- Sessió/Targeta: És una activitat dins de l’horari, que té com a elements propis la 
duració, les aules preferides per fer aquesta activitat, els professors que la 
realitzen i per descomptat els grups que la realitzen. 
- Grup: És l’agrupació més petita d’alumnes que hi ha a l’escola, són grups de 8 
persones que formen l’anomenat grup o grup natural. 
- Duració: Cada targeta com ja hem dit té una duració associada, que ve 
determinada en segments, és a dir en fraccions de 15 minuts. 
- Segment: Fraccions de 15 minuts que determinen les hores d’inici o finalització 
d’una activitat. El matí conté 20 segments i la tarda 9. 
 
Dades predefinides: 
En aquest apartat de la interfície podem determinar les sessions habituals i les 
restriccions horàries que es repeteixen setmanalment. 
- Sessions: fem clic al botó d’afegir i se’ns obre un assistent per crear una sessió 
on ens demanarà les dades bàssies: 
o Curs 
o Assignatura 
o Grup inicial i nombre de grups consecutius que han de fer l’activitat. 
o Duració 
o En cas que cada setmana aquesta activitat es faci en el mateix dia i hora, 
s’han d’entrar les dades de dia fixat i segment fixat. 
o Professors responsables 
o Aules preferides 
- Restriccions horàries: fem clic al botó d’afegir i se’ns obre un assistent per crear 
una restricció amb les següents dades: 
o Nom del professor 
o Dia de la setmana 
o Hora d’inici i hora de finalització 
 
Setmanes: 
En aquest apartat podem definir les setmanes que volem poder gestionar. La setmana 
és l’objecte que podrem enviar al generador perquè ens prepari una solució. Per crear-
ne una farem clic al botó d’afegir i omplirem les següents dades: 
- Nom identificatiu de la setmana (ex: 27 de juny) 
- Cada dia de la setmana l’hem d’associar a un dia concret del calendari, si el 
deixem buit és que aquell dia és festiu. 
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Dades: 
En aquest apartat quan entrem ens demana seleccionar una setmana. Un cop 
seleccionada el funcionament és idèntic al de l’apartat de dades predefinides. 
 
Podem observar com al entrar en una setmana nova, ja hi ha dades, ja que el sistema 
ha copiat les dades predefinides a la setmana creada, de manera que editem “la 
normalitat” per poder decidir totes les dades d’aquella setmana. 
 
Execucions: 
En aquest apartat podem definir les execucions del generador d’horaris i descarregar-
ne els resultats. 
 
Per fer una nova execució fem clic al botó d’afegir i omplim les dades necessàries: 
- Setmana de la qual es vol fer el càlcul 
- Nombre màxim de segons que volem que el generador dediqui a buscar una 
solució. 
 
Un cop creada una execució, hem d’esperar que acabi per poder descarregar-nos el 
resultat fent clic al botó de descarregar. 
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9.1 – Diagrama Base de Dades 
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9.1 – Gantt planificació inicial 
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9.2 – Gantt planificació modificada 
 
 
